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4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

11. 11.

12. 12.

13. Bestemmingsplan procedure (inclusief inzage perioden, m.u.v. Raad van Sate) 13.

14. 14.

15. 15.

16. Omgevingsplanactiviteit  (omgevingsvergunning woningen, civiel en water) WKB 16.

17. 17. 17.

18. 18. 

19. 19.

20. 20.

21. 21.

22. 22.

23. 23.

24. 24.

Bijwerken ontwikkelvisie naar stedenbouwkundig schetsontwerp

Collegebesluit medewerking onder voorwaarden

Bijwerken stukken / verwerken input vanuit participatie

Participatieavond dorp [openbaar], presentatie plannen & procedure

Informeren omgeving

Walderhof Kerkwijk
Jan van Zanten
07-10-2024

Bouwrijp maken

Voorbereidingen verkoop en verhuur proces

Uitwerkingen van stedenbouwkundig naar civiel plan

Ontwerp en uitwerkingen woningen

Start verkoop en verhuur

Participatieavond omwonenden, presentatie plannen & procedure 

2026

Omgevingsdialoog  omwonenden ontwikkelvisie

Communicatie omwonenden en geinteresseerden

Bouw van de woningen

Woonrijp maken 

Opleveringen openbaar gebied

Opleveringen woningen

Uitwerkingen stedenbouwkundig plan

2027

PLANNING 

2021 2022

Uitwerken documenten tbv bestemmingsplanprocedure

2023 2024 2025

Planvorming
Ontwikkelvisie door omwonenden, Burgerinitiatief

Overname initiatief en uitwerkingen ontwikkelvisie

Uitvoeren onderzoeken tbv bestemmingsplanprocedure

start procedure

start verkoop

start bouw

NOG TE DOENGEDAAN

Hier staan we nu


